

平成22年度事業計画について

	事業名	進捗状況	今後のスケジュール	概算事業費
1	西能美航路の合理化・効率化	<ul style="list-style-type: none"> 高速艇の予備船確保のため、市企業局交通課・中国運輸局等と調整中。 	<ul style="list-style-type: none"> 予備船確保 ～7/31 事業申請 ～8/31 実証運航 10/1～3/31 	18,795 千円
2	交通空白不便地域への移動手段確保	<ul style="list-style-type: none"> 広島運輸支局と、運行内容についての打合せ。 タクシー協会江能支部と、契約・仕様の内容に向けた協議。 	<ul style="list-style-type: none"> 仕様作成 ～6/30 事業申請 ～7/31 実証運行 10/1～3/31 	15,078 千円
3	インターネット等による情報提供の充実	<ul style="list-style-type: none"> 掲載内容に向けての検討（ルート検索、欠航情報等のメール配信など）。 パソコンのみならず、携帯電話での情報提供も検討。 	<ul style="list-style-type: none"> 仕様作成 ～6/30 HP 更改 ～9/30 	2,520 千円
4	市内外の観光施設とタイアップした観光ルートの開発	<ul style="list-style-type: none"> 県が行う観光事業にタイアップする形で、貸切バスを運行する計画。 他の観光地から船で来市したお客様を、術校見学終了後、観光施設（温泉など）に連れて行くことを想定。 	<ul style="list-style-type: none"> 県事業とのタイアップ 7/1～7/31の土日祝(予定) 	1,575 千円
5	サイクル&シップライド型エコツーリングの推進	<ul style="list-style-type: none"> サイクリングマップ作成に向けて、観光協会・市商工観光課と内容を検討。 印刷会社に発注し、完成後は広島市内の自転車屋や港などに配付を依頼予定。 	<ul style="list-style-type: none"> 仕様作成 ～6/30 サイクリングマップ印刷 ～8/31 	2,520 千円
計				40,488 千円