

平成 22 年度事業計画の進捗状況について

(H22. 8. 5 現在)

	事業名	進捗状況	今後のスケジュール	概算事業費
1	西能美航路の合理化・効率化	・8月1日以降事業着手のため、補助金交付申請を行った。	・看板、乗船券、チラシ等作成 ～9/20 ・実証運航 10/1～3/31	5,800 千円
2	バス路線の系統整理とターミナルの機能強化	・6月下旬に江田島バスが行った乗降調査の結果などを基に、今後分析を行う。	・利用状況分析 ～3/31	—
3	交通空白不便地域への移動手段確保	・タクシー協会江能支部との事業内容の協議により、事業者を選定。 ・事業者による、一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請書類作成。 ・車両リース契約（事業者⇄リース会社） ・デマンドタクシーの愛称募集（市内小学校依頼・広報誌掲載） ・営業区域の単位自治会長に対し、事業内容の説明。 詳細：資料 1	・事業許可申請協議成立後 ・地区住民説明 ～9/20 ・運行前準備 ～9/20 ・実証運行 10/1～3/31	8,400 千円
4	栈橋や主要バス停における施設整備	・設置基準について、今後江田島バスと検討を行う。	・設置基準の検討 ～3/31	—
5	インターネット等による情報提供の充実	・パソコンや携帯電話で、時刻表の検索や経路・運賃検索を、船とバスとの乗継を含めた形で出来るようなシステムを構築。また、欠航等情報のメール配信なども行う。 ・市ホームページとの連携により、使い勝手の良さや保守等の費用面での優位さなどから、市ホームページの業務委託を行っている(株)呉電子計算センターに業務委託を行う。	・HP 構築 ～11/30	2,520 千円
6	市内外の観光施設とタイアップした観光ルートの開発	・7月16日から31日にかけて、県事業とタイアップした「江田島満喫オプションプラン」を実施。 ・事業実施に当たっては、県事業において船の運航に当たっている、瀬戸内海汽船(株)の関連会社である、瀬戸内海クルーズ(株)と業務委託を行った。 詳細：資料 2-2	・アンケート結果を集計し、報告書を作成 ～9/30 ・翌年度以降の事業内容検討 ～3/31	1,400 千円
7	サイクル&シップライド型エコツーリングの推進	・サイクリングマップの内容を、観光協会・市商工観光課と検討。 ・マップ作成に当たっては、印刷会社数社による選定を行う予定。 ・マップは広島市内・呉市内などの自転車屋や港などに配付を依頼予定。	・業者選定 ～8/31 ・サイクリングマップ作成 ～9/30	2,520 千円
計				20,640 千円