

平成 22 年度事業計画の進捗状況について

(H22.9.28 現在)

	事業名	進捗状況	今後のスケジュール	概算事業費
1	西能美航路の合理化・効率化	<ul style="list-style-type: none"> 看板, 乗船券, チラシ等作成し, 実証運航開始に向けての準備 <p>詳細: 資料 2-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> 実証運航 10/1~3/31 利用状況調査 11 月以降実施 	5,786 千円
2	バス路線の系統整理とターミナルの機能強化	<ul style="list-style-type: none"> 6 月下旬に江田島バスが行った乗降調査の結果などを基に, 今後分析を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用状況分析 ~3/31 	—
3	交通空白不便地域への移動手段確保	<ul style="list-style-type: none"> 一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可申請 (8/6) 地区住民利用説明会を開催 (9/7~22) チラシ等作成し, 実証運行開始に向けての準備 利用者登録の受付を開始 <p>詳細: 資料 2-3 資料 2-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> 出発式 10/1 実証運行 10/1~3/31 	8,400 千円
4	栈橋や主要バス停における施設整備	<ul style="list-style-type: none"> 設置基準について, 今後江田島バスと検討を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 設置基準の検討 ~3/31 	—
5	インターネット等による情報提供の充実	<ul style="list-style-type: none"> (株)呉電子計算センターと業務委託契約締結 (9/1 付) 構築に向けての打合せを実施 <p>詳細: 資料 2-5</p>	<ul style="list-style-type: none"> HP 構築 ~11/30 	2,520 千円
6	市内外の観光施設とタイアップした観光ルートの開発	<ul style="list-style-type: none"> 県事業とタイアップした「江田島満喫オプショナルプラン」を実施 (7/16~31) 現在, アンケート集計中 	<ul style="list-style-type: none"> アンケート結果を集計し, 報告書を作成 ~11/30 翌年度以降の事業内容検討 ~3/31 	1,400 千円
7	サイクル&シップライド型エコツーリングの推進	<ul style="list-style-type: none"> サイクリングマップの内容を, 観光協会・市商工観光課と検討。 マップ作成に当たっては, 印刷会社数社による選定を行う予定。 マップは広島市内・呉市内などの自転車屋や港などに配付を依頼予定。 	<ul style="list-style-type: none"> 業者選定 ~10/30 サイクリングマップ作成 ~12/28 	2,520 千円
計				20,626 千円