

江田島市公共下水道

第4回変更

広島県江田島市

平成31年1月

計画の名称	江田島市公共下水道												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成30年度 (4年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	江田島市												
計画の目標	生活環境の向上と公共水域の水質向上を達成するため、公共下水道事業を実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	925	A	925	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	下水道処理人口普及率を、57% (H26末) から59% (H30末) に向上させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人) / 行政人口(人)	57%	58%	59%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	江田島市	直接	江田島市	管渠(汚水)	新設	中央処理区(未普及)	A=42.5ha 150外	江田島市						878		-
	A07-002	下水道	一般	江田島市	直接	江田島市	終末処理場	新設	中田浄化センター機能増設等(水質保全・資源循環形成)	機械設備等増設(水処理設備)	江田島市						10		-
	A07-003	下水道	一般	江田島市	直接	江田島市	-	-	事業計画見直し等業務	事業計画に係る検討(見直し)	江田島市						35		-
	A07-004	下水道	一般	江田島市	直接	江田島市	終末処理場	新設	汚泥脱水設備設計及び整備(移動式汚泥処理施設)	移動式汚泥処理施設整備	江田島市						2		-
											小計						925		
											合計						925		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	77	75	109	19	
計画別流用増△減額 (b)	2	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	79	75	109	19	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	12	14	
支払済額 (e)	79	63	107	25	
翌年度繰越額 (f)	0	12	14	8	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d))	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由					

