

令和7年度建設工事変更契約調書

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
三高小学校門扉等設置工事	沖美町	建築一式工事	・大型引戸扉及び控え壁、両開き門扉の新設 ・フェンス(H=800及びH=1200 ベースプレート式)の新設 ・付帯(基礎工事・塗装等仕上撤去新設等)	3,344,000	3,482,600	R7.7.4	～ R7.10.30	-	排水処理追加等による増額
旧岡大王東児童公園施設撤去工事	沖美町	土木一式工事	公園施設撤去 看板1枚、水飲み場一式、棒鋼6本、街灯(盤付)1基、防球ネット一式 ・除草シート新設	2,750,000	2,644,400	R7.7.17	～ R7.9.30	-	防球ネット基礎撤去数の変更に伴う減額
市道三吉87号線ほか舗装修繕工事	沖美町	舗装工事	工事延長 L=653.8m アスファルト舗装工 A=1,710㎡	12,100,000	11,139,700	R7.7.17	～ R7.9.30	-	舗装範囲の減及び表層工の工法変更等に伴う減額
市道高田33号線ほか舗装修繕工事	能美町	舗装工事	工事延長 L=1,108m アスファルト剥ぎ取り舗装 A=1,523㎡ アスファルトオーバーレイ舗装 A=1,843㎡	18,370,000	21,553,400	R7.8.7	～ R8.1.26	-	施工面積及び施工方法の変更による増額
普通河川胡子川護岸修繕工事	能美町	土木一式工事	工事延長 L=80m 張コンクリート t=230mm	6,160,000	6,197,400	R7.7.4	～ R8.1.30	-	施工箇所の追加に伴う増額
市道鹿川～岡大王線道路護岸補修工事	沖美町	土木一式工事	工事延長 L=6.5m コンクリート被覆工事 L=6.5	2,640,000	3,743,300	R7.7.17	～ R7.10.15	R7.11.28	汚濁防止膜の設置延長及び設置期間延長等に伴う増額

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
荒代棧橋撤去工事	江田島町	土木一式工事	浮函解体処分 N=1基	22,000,000	26,482,500	R7.8.7	～ R8.1.29	-	構造物取壊工の施工条件変更等による増額