

令和7年度建設工事変更契約調書

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	(内消費税及び 地方消費税額)	入札 回数	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
三高小学校門扉等設置工事	沖美町	建築一式工事	・大型引戸扉及び控え壁、両開き門扉の新設 ・フェンス(H=800及びH=1200 ベースプレート式)の新設 ・付帯(基礎工事・塗装等仕上撤去新設等)	3,344,000	304,000	1	3,482,600	R7.7.4	～ R7.10.30	-	排水処理追加等による増額
旧岡大王東児童公園施設撤去工事	沖美町	土木一式工事	公園施設撤去 看板1枚、水飲み場一式、棒鋼6本、街灯(盤付)1基、防球ネット一式・除草シート新設	2,750,000	250,000	2	2,644,400	R7.7.17	～ R7.9.30	-	防球ネット基礎撤去数の変更に伴う減額
市道三吉87号線ほか舗装修繕工事	沖美町	舗装工事	工事延長 L=653.8m アスファルト舗装工 A=1,710㎡	12,100,000	1,100,000	1	11,139,700	R7.7.17	～ R7.9.30	-	舗装範囲の減及び表層工の工法変更等に伴う減額
市道高田33号線ほか舗装修繕工事	能美町	舗装工事	工事延長 L=1,110m アスファルト剥ぎ取り舗装 A=1,870㎡ アスファルトオーバーレイ舗装 A=2,130㎡	18,370,000	1,670,000	1	22,046,200	R7.8.7	～ R8.1.26	-	舗装箇所の追加による増額
普通河川胡子川護岸修繕工事	能美町	土木一式工事	工事延長 L=80m 張コンクリート t=230mm	6,160,000	560,000	1	6,197,400	R7.7.4	～ R8.1.30	-	施工箇所の追加に伴う増額
市道鹿川～岡大王線道路護岸補修工事	沖美町	土木一式工事	工事延長 L=6.5m コンクリート被覆工事 L=6.5	2,640,000	240,000	1	3,743,300	R7.7.17	～ R7.10.15	R7.11.28	汚濁防止膜の設置延長及び設置期間延長等に伴う増額
荒代棧橋撤去工事	江田島町	土木一式工事	浮函解体処分 N=1基	22,000,000	2,000,000	1	26,482,500	R7.8.7	～ R8.1.29	-	構造物取壊工の施工条件変更等による増額

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	(内消費税及び 地方消費税額)	入札 回数	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
市道秋月11号線ほか舗装 修繕工事	江田島町	舗装工事	工事延長 L=543m アスファルト舗装工 2,762㎡	17,776,000	1,616,000	1	23,397,000	R7.8.7	～ R8.2.28	-	舗装箇所追加等による増額
大柿処理区圧送管改築更新 工事	大柿町	土木一式工事	圧送管敷設工 L=137.6 空気弁 N=1基	15,400,000	1,400,000	1	17,062,100	R7.8.7	～ R7.11.28	R8.3.31	埋設ルート見直しによる増額
常道北防波堤補修工事	大柿町	土木一式工事	工事延長 L=28.8m 断面補修工(本体工)水中不分離コン クリート V=106㎡ 断面補修工(上部工)普通コンクリート V=14㎡ 断面補修工(上部工)水中不分離コン クリート V=22㎡ 被覆石工 V=17㎡	32,450,000	2,950,000	1	42,346,700	R7.7.4	～ R8.1.30	R8.3.31	工事延長の増等による増額
れい明住宅除却工事	大柿町	解体工事	全5棟(22室)解体、外構撤去	30,250,000	2,750,000	1	30,981,500	R7.9.5	～ R8.2.3	-	コンクリート舗装撤去追加等による増額
秋月地区水路修繕工事(R7)	江田島町	土木一式工事	工事延長 L=38.8m CON=床版 A=64.4㎡	3,080,000	280,000	3	3,698,200	R7.7.4	～ R8.2.27	-	工事延長の増等による増額