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江田島バス㈱の改善の方向性について 

 
１ 概要 

○江田島バス㈱の運行改善を整理するに当たり，「路線バス経営サポート事業」(平成 30 

年度市事業)により，路線バスの現状と課題及び改善の方向性を整理したので，その内

容について報告する。 
 
２ 報告書の内容 

（１）現状と課題 

 ○路線運行状況のデータ等から，次の４点の現状と課題を整理しました。 

①沿線人口や移動ニーズの変化に対応した効率的・効果的な路線バス網の構築【図１】【図２】 

 ・利用者数と供給（車両サイズ，運行便数）がアンバランスな区間が存在する。 

・病院，公共施設の移転等による移動ニーズの変化に対応できていない。 

②航路との乗り継ぎ改善【図３】 

   ・航路とバスの乗り継ぎが悪い便がある。 

➂利用者目線でのサービス品質の向上と利用促進【図４】 

 ・車両のバリアフリー化，IC カードへの対応が遅れている。 

④今後想定される運転士不足への対応【図５】 

・業界全体で運転士不足が課題となる中で，江田島バス㈱も運転士が高齢化している。 

  

【図１】人口分布         【図２】平日バス停別日乗降者数 



 

 
【図３】中町桟橋における路線バスとの乗継状況 

 

【図４】ＰＡＳＰＹ導入エリア（PASPY HP に掲載されている図） 

 

【図５】江田島バス㈱の乗合バス事業運転士年齢構成（H31.3.14 時点） 
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（２）改善の方向性（案） 

 ○現状と課題を踏まえ，次の５点の改善の方向性（案）を整理しました。 

①利用実態に応じた路線網の再編 

・IC カード導入後に詳細な利用実態のモニタリングを踏まえた上で，全体的な路線 

見直しを実施する。具体的には，ゆめタウンのターミナル機能を強化し，ここを 

起点とした路線網の再構築を検討する。 

②桟橋における航路との乗り継ぎ改善 

・優先順位付けを行いつつ，可能な限り航路との乗り継ぎダイヤの調整を行う。 

➂ＩＣカードの導入 

・路線バスに IC カード PASPY の対応機器を導入する。 

④計画的な車両更新と適正化 

・10 人乗り以下の車両への小型化を推進し，大型 2種免許ではなく普通 2種免許保 

有運転士による乗務を可能にする。 

⑤ゆめタウン周辺におけるターミナル機能の強化 

・利用者の利便性向上及びバス事業者のオペレーション改善を図るため，江田島バ 

 ス㈱の営業所機能をゆめタウン周辺（旧飛渡瀬保育園）に移転する。 

 

 

 

 

 

中継ターミナル 

ゆめタウン前 



 

（３）想定実施スケジュール（案） 

 ○方向性（案）の実行に当たっては，次の想定スケジュールを想定して取り組みます。 

 

３ 今後の予定 

 ○今回の整理を踏まえつつ，江田島バス㈱と改善に向けた協議を図ってまいります。 

   ※これらの改善を進めていくことについて，江田島バス㈱とは概ね意見が一致して 

います。ただし，協議の状況や諸般の情勢によっては，取組内容やスケジュール 

に変更が生じる可能性があります。 

 ○また，路線運行以外の，今後の人員体制のあり方検討や情報発信力・営業力の強化な 

どの諸課題についても，協議に着手したところであり，今後，方向性を検討してまい 

ります。 

 

 

対応方針 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

方針 1 

利用実態に

応じた路線

網の再編 

       

方針 2 

桟橋におけ

る航路との 

乗り継ぎ改

善 

     

方針 3 

IC カード

の導入 

     

方針 4 

計画的な車

両更新と適

正化 

     

方針 5 

ゆめタウン

周辺におけ

るターミナ

ル機能の強

化 

     

各種手続き・機器の準備等 

サービス導入・運用 

路線再編の準備 

既存老朽車両の更新（車両のバリアフリー化） 

車両の適正化（小型車両の導入） 

各種手続き・機器の準備等 

路線再編の検討 
路線再編の実施 

ダイヤ調整 継続的な見直し 

計画 
整備 


