

平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所一覧

	平成30年度
①申請箇所	8箇所
②新規採択箇所	7箇所
③前年度からの継続箇所	10箇所
④対策必要箇所	17箇所
⑤対策済み箇所	2箇所 (うちH30新規採択箇所 2箇所)
⑥来年度への継続箇所	15箇所

過去の実績	← 通学路緊急合同点検			→ 通学路交通安全プログラム		
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
①申請箇所	57箇所	0箇所	28箇所	5箇所	6箇所	5箇所
②新規採択箇所	54箇所	0箇所	14箇所	4箇所	4箇所	3箇所
③前年度からの継続箇所	0箇所	28箇所	5箇所	14箇所	13箇所	12箇所
④対策必要箇所	54箇所	28箇所	19箇所	18箇所	17箇所	15箇所
⑤対策済み箇所	26箇所	23箇所	5箇所 (うちH26新規採択箇所 5箇所)	5箇所	5箇所 (うちH28新規採択箇所 3箇所)	5箇所 (うちH29新規採択箇所 3箇所)
⑥来年度への継続箇所	28箇所	5箇所	14箇所	13箇所	12箇所	10箇所

※この一覧の完了箇所については、平成26年度以降の通学路交通安全プログラムによる対策必要箇所に対策が完了したものである。
ただし、継続箇所については、平成24、25年度の通学路緊急合同点検の対策必要箇所を含んでいる。

全体 37 箇所 (H30. 12. 3時点)	計画継続箇所 15 箇所 対策済み箇所 22 箇所
----------------------------	------------------------------

【計画継続箇所】

広島県

	番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	予定時期	状況
1	H26-10	県道高田沖美江田島線	江田島市沖美町高祖 (前田酒店から美能方面)	交通量が多く、道路も狭い	道路改良	広島県	長期	計画継続
2	H26-12	国道487号	江田島市江田島町小用三丁目 (正岡電工付近)	道路がクランクになっているため視界不良	道路改良	広島県	長期	計画継続
3	H28-1	県道江田島大柿線	江田島市大柿町飛渡瀬352-1付近 (飛渡瀬交差点付近)	歩道がない	歩道整備	広島県	長期	計画継続
4	H28-3	国道487号	江田島市大柿町大君878-3付近 (大君交差点付近)	交通量が多く、歩道もない	歩道整備	広島県	中期	計画継続
5	H28-5	県道鷺部小用線	江田島市江田島町小用一丁目18-5 付近 (小用バイパスのカーブ)	交通量が多く、歩道もない	歩道整備	広島県	中期	計画継続
6	H30-5	市道大原19号線	江田島市大柿町大原6105-3付近 (JA大古付近)	堤防が低く、転んだら海に落ちそう	転落防止策設置 ●H30転落防止柵を設置予定	広島県	短期	新規 H30完了予定

江田島市

7	H24-2	市道中央14号線	江田島市江田島町中央二丁目 (術科学校～教法寺)	道路が狭いにも関わらず、抜け道として通行する車両が多い	歩道整備 ●応急処置としH30道路標示（この先幅員減少）2箇所を設置予定 ※歩道整備は人家が道路に多数近接しており難しいため、応急処置で対策完了とする	江田島市	短期（H24継続事業）	計画継続 H30完了予定
8	H24-3	市道飛渡瀬30号線	江田島市大柿町飛渡瀬 (ゆめタウン裏の道)	交通量が多く、車道と歩道の区別がない	歩道整備	江田島市	短期（H24継続事業）	計画継続
9	H24-4	市道三吉87号線	江田島市沖美町三吉 (濱井酒店～三高小学校)	道路が狭く、歩道もない	歩道整備 ●応急処置としH30道路標示（通学路）1箇所を設置予定 ※歩道整備は人家が道路に多数近接しており難しいため、応急処置で対策完了とする	江田島市	長期（H24継続事業）	計画継続 H30完了予定
10	H27-4	市道宮ノ原～幸ノ浦線	江田島市江田島町幸ノ浦一丁目	交通量が多く、道路も狭い	道路の拡幅	江田島市	短期	計画継続
11	H28-4	市道中町27号線 市道中町83号線 市道中町87号線	江田島市能美町中町2258-1付近 (中町小学校付近)	交通量が多く、歩道もない	歩道整備	江田島市	長期	計画継続
12	H30-1	市道飛渡瀬17号線 市道飛渡瀬30号線	江田島市大柿町飛渡瀬180付近 (ゆめタウン江田島付近)	道路が狭いにも関わらず、抜け道として通行する車両が多い	道路標示等による注意喚起 ●H30道路標示（通学路）3箇所を設置予定	江田島市	短期	新規 H30完了予定
13	H30-3	市道鹿川88号線	江田島市能美町鹿川2824-5付近 (吉弘薬店付近)	自動車かなりのスピードを出して走る	道路標示等による注意喚起 ●H30道路標示（減速）2箇所を設置予定	江田島市	短期	新規 H30完了予定
14	H30-7	市道大原～柿浦線	江田島市大柿町大原1054付近 (ジュンテンドー付近)	時速30km制限区域（ゾーン30）に指定	道路標示等による注意喚起 ●H30道路標示（ゾーン30）6箇所、外側線を設置予定	江田島市	短期	新規 H30完了予定

公安委員会

15	H30-4	市道大原72号線	江田島市大柿町大原1270-1付近 (大古小学校付近)	道路を横切って通学する児童がいる	横断歩道・停止線を設置	公安委員会	短期	新規
----	-------	----------	--------------------------------	------------------	-------------	-------	----	----

※この一覧の完了箇所については、平成26年度以降の通学路交通安全プログラムによる対策必要箇所に対策が完了したものである。ただし、継続箇所については、平成24、25年度の通学路緊急合同点検の対策必要箇所を含んでいる。

【対策済み箇所】

広島県

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	予定時期	状況	
1	H24-1	国道487号	江田島市江田島町宮ノ原二丁目 (立石橋付近)	立石橋付近で歩道がつながっていない	歩道整備	広島県	長期 (H24継続事業)	H28施工 (完了)
2	H26-3	国道487号	江田島市能美町鹿川 (永田川東詰交差点)	交差点内の視界不良	道路標示等による注意喚起	広島県	短期	H26施工 (完了)
3	H27-1	県道江田島大柿線	江田島市大柿町飛渡瀬 (江田島市総合運動公園入口付近)	交通量が多く、横断する際に危険	道路標示等による注意喚起	広島県	短期	H27施工 (完了)
4	H26-14	県道江田島大柿線	江田島市江田島町中央四丁目18-1 付近 (江田島小学校入り口付近)	正門前までの歩道にガードレールがない	ガードレール設置	広島県	短期	H28施工 (完了)
5	H28-2	県道石風呂呂切串線	江田島市江田島町宮ノ原三丁目12-34 付近 (大原老人集会所付近)	水路の蓋掛けがされていない	側溝設置	広島県	短期	H29施工 (完了)
6	H29-3	国道487号	江田島市江田島町小用一丁目 (江田島中学校入り口付近)	自動車がかんりのスピードを出して走る	道路標示等 (ドット線) による注意喚起	広島県	短期	H29施工 (完了)

江田島市

7	H24-5	市道三吉～是長線	江田島市沖美町三吉 (セイブスーパー～三高保育園)	道路が狭く、歩道もない	道路標示等による注意喚起	江田島市	短期	H27施工 (完了)
8	H26-1	県道江田島大柿線	江田島市江田島町中央五丁目 (江田島保育園付近)	歩道が狭く、歩行者の通行困難	外側線設置	江田島市	短期	H28施工 (完了)
9	H26-4	市道大原43号線	江田島市大柿町大原 (大古保育園付近)	交通量が多く、道路も狭い	道路標示等による注意喚起	江田島市	短期	H26施工 (完了)
10	H26-5	市道大原72号線	江田島市大柿町大原 (大古小学校北側)	交通量が多く、道路も狭い	道路標示等による注意喚起	江田島市	短期	H26施工 (完了)
11	H26-6	市道大原63号線	江田島市大柿町大原 (大柿高校西側)	交通量が多く、道路も狭い	道路標示等による注意喚起	江田島市	短期	H27施工 (完了)
12	H26-7	市道大原63号線	江田島市大柿町大原 (カワイシデンキ付近)	道路が狭く、ガードレールがない	転落防止柵設置	江田島市	短期	H26施工 (完了)
13	H27-3	市道大原63号線	江田島市大柿町大原 (カワイシデンキ付近)	道路が狭く、ガードレールがない	転落防止柵設置	江田島市	短期	H28施工 (完了)
14	H26-8	市道三吉87号線	江田島市沖美町三吉 (三高郵便局付近)	道路下側溝に柵がない	転落防止柵設置	江田島市	短期	H26施工 (完了)
15	H26-9	市道三吉～是長線	江田島市沖美町三吉 (三高鉄工付近)	カーブでの視界不良 (カーブミラーは設置している)	道路標示等による注意喚起	江田島市	短期	H27施工 (完了)
16	H26-11	市道高祖22号線	江田島市沖美町三吉 (県道高田沖美江田島線接道部分)	ガードレールがなく、大雨時に道路と用水路の区別がつかなくなる	転落防止柵設置	江田島市	短期	H27施工 (完了)
17	H28-6	市道大原15号線 市道大原63号線 市道大原72号線	江田島市大柿町大原1270付近 (大古小学校付近)	時速30km制限区域 (ゾーン30) に指定	道路標示等による注意喚起	江田島市	短期	H28施工 (完了)
18	H29-2	市道大原～柿浦線	江田島市大柿町大原1054付近 (ジュンテンドー付近)	道路が狭いにも関わらず、抜け道として通行する車両が多い	道路標示等による注意喚起 外側線設置	江田島市	短期	H29施工 (完了)
19	H30-2	国道487号	江田島市能美町鹿川4785付近 (カラオケスタジオを付近)	自動車がかんりのスピードを出して走る	看板設置	江田島市	短期	H30施工 (完了)

公安委員会

20	H27-2	県道江田島大柿線	江田島市江田島町中央五丁目 (江田島保育園付近)	歩行者用信号機の時間が短く、待機場所が狭い	信号機の時間延長	公安委員会	中期	H29施工 (完了)
21	H29-1	市道切串29号線	江田島市江田島町切串二丁目 (切串小学校付近)	小学校から下校する際、横断歩道で一旦止まるが、小学生には車が来ているかどうか見えにくく、車と接触しそうなことが度々ある	横断歩道・停止線の引き直し	公安委員会	短期	H29施工 (完了)
22	H30-6	県道江田島大柿線	江田島市大柿町柿浦2063-1付近 (柿浦交差点)	横断歩道・停止線が薄い	横断歩道・停止線の引き直し	公安委員会	短期	H30施工 (完了)

※この一覧の完了箇所については、平成26年度以降の通学路交通安全プログラムによる対策必要箇所に対策が完了したものである。ただし、継続箇所については、平成24、25年度の通学路緊急合同点検の対策必要箇所を含んでいる。