

平成 26 年度総合計画策定予定

1 基本計画・実施計画の策定

- 基本計画：基本構想を達成するために具体的な施策を体系的に示すもの
- 実施計画：基本計画の実施のために必要な事務事業を明らかにする中期計画

2 策定に向けて

(1) 審議会（6回予定）

回	月	内容（予定）
1	4月	進め方，ワークショップ，構成イメージ 等
2	6月	「①市民満足度の高いまちづくり（部門別）」に係る計画内容の審議
3	8月	「②未来を切り開くまちづくり（プロジェクト）」に係る計画内容の審議
4	9月	基本計画素案，実施計画素案（①・②の内容）の審議
5	11月	基本計画案，実施計画案の審議
6	12月	市長へ最終答申

(2) 基本計画ワークショップ（案）

- ・全市対象で2～3回開催（各町グループ分け）
- ・市民満足度の高いまちづくり，未来を切り開くまちづくり別のワークショップ
- ・学生等のワークショップの検討
- ・時期：5月～7月

(3) パブリックコメント（案）

- ・基本構想同様にパブリックコメントを行います。
- ・実施時期：11月頃（30日間）

(4) 絵画コンクール（案）

- ・対象：市内小中学校児童・生徒（①小学生の部 ②中学生の部）
- ・賞：市長賞，議長賞，教育長賞，審議会会長賞（各部）
- ・入賞者には記念品を進呈し，第2次総合計画の裏表紙等に掲載
- ・時期：7月～8月