

計画に位置づける想定事業について

資料3

施策NO.	カテゴリ	施策内容	想定事業	実施内容の想定	実施スケジュール				概算事業費(千円)					評価指数案
					H22年度	H23年度	H24年度	H25～26年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25～26年度	全体	
NO.1	交通体系	西能美島航路の合理化・効率化	●西能美航路フェリーの三高港集約の実証運航 ●クレアライン無料化・第2音戸大橋開通の影響調査 ●市東部航路における合理化・効率化の検討・実施	◎実証運航の実施 ・予備船チャーター費用、競合航路への運賃補助、ダイヤ改正に係る諸費用	準備・調整 実施	適宜見直し								・市負担の減額 ・事業者の経営状況の改善 ・満足度
				◎実証運航のデータ収集 評価、本格運航に向けた見直し ・実績調査、アンケート調査費用	実施	見直しへ反映								
				◎アンケート調査・集計	実施	市内関係航路に係る影響への対策の検討・実施								
				◎車両通行量調査等	実施	市内関係航路に係る影響への対策の検討・実施								
NO.2	交通体系	バス路線の系統整理とターミナルの機能強化 ●中心部ターミナルの機能強化	○路線バスの利用状況調査・分析	調査・検討									・市負担の減額 ・利用者数の増加 ・事業者の経営状況の改善 ・満足度	
			●移動ニーズに応じた路線バスの系統整理 ○ダイヤ改正の実施 ・ダイヤ改正に係る費用、周知費用等		検討・調整・実施	適宜見直し								
			○整理後の利用状況調査 ・状況調査、アンケート調査費用			実施	見直しへ反映							
			○車両待機場所の整備 ・整備費用		必要に応じて実施									
NO.3	交通体系	交通空白不便地域への移動手段確保 ●新しい運行形態での実証運行 ●端末交通機能のシステム構築の調査	◎実証運行に係る経費補助 ・運行経費、車両購入、周知費用等	実施	適宜見直し								・利用者数の増加 ・満足度	
			◎実証運行のデータ収集 評価、本格運行に向けた見直し ・状況調査、アンケート調査費用	実施	見直しへ反映									
			○他地域への導入検討 ・運行経費、車両購入、周知広報費	調査・検討	必要に応じて実施									
			○仕組み調査研究、検討		調査・研究	必要に応じて実施								
NO.4	利用促進	棧橋や主要バス停における施設整備 ●棧橋やバス停のサインや上屋、ベンチ等の整備	○設置基準や費用負担の整理	検討・基準等の整理									・利用者数の増加 ・満足度	
			○必要個所の整備 ・整備費用			必要に応じて実施								
NO.5	利用促進	ICカードの導入 ●ICカードの導入検討	○ICカードの導入の検討		調査・検討								・利用者数の増加 ・満足度	
			○ICカードの導入整備 ・整備費用			必要に応じて実施								
NO.6	利用促進	インターネット等による情報提供の充実 ●市HPの公共交通情報整備 ●欠航情報等のメール配信等情報提供	◎内容検討、システムの構築 ・市HP上でのシステム構築、情報入力費用	準備・調整 実施									・利用者数の増加 ・満足度	
			○情報の更新 ・保守費用			必要に応じて実施								
NO.7	観光振興	市内外の観光施設とタイアップした観光ルートの形成 ●市内の観光施設を結ぶ観光ルートの形成 ●市外の観光施設とタイアップした広域観光ルート設定	◎市内観光施設を周遊する仕組み作りの検討、実証運行 ・実証運行費用、周知広報費、アンケート調査費用	調査・検討 実施	適宜見直し								・観光入込客数の増加 ・満足度	
			◎テーマを設定した市外の観光施設を結ぶ広域観光ルートの検討 ・アンケート調査費用	調査・検討 実施	適宜見直し									
			○割引チケットの検討・実施 ・割引チケットの作成		調査・検討 実施	適宜見直し								
NO.8	観光振興	サイクル&シップライド型エコツーリングの推進 ●自転車での市内周遊の仕組みづくり	◎サイクリングマップの作成 ・サイクリングマップの作成、アンケート調査費用	調査・検討 実施	適宜見直し								・観光入込客数の増加 ・満足度	
			○割引チケットの検討・実施 ・割引チケットの作成		調査・検討 実施	適宜見直し								
					合計									

概算事業費は積算中