

計画に位置づける事業一覧

施策NO.	カテゴリ	施策内容	想定事業	実施内容の想定	実施スケジュール				概算事業費(千円)					評価事項
					H22年度	H23年度	H24年度	H25～26年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25～26年度	全体	
NO.1	交通体系	西能美島航路の合理化・効率化	●西能美航路フェリーの三高港集約の実証運航	◎実証運航の実施 ・予備船チャーター費用、競合航路への運賃補助、ダイヤ改正に係る諸費用	準備・調整 実施	適宜見直し			10,500				10,500	・事業収支 ・利用者数 ・サービスに対する満足度
				◎実証運航のデータ収集、評価、本格運航に向けた見直し ・実績調査、アンケート調査費用	実施	見直しへ反映			3,360			3,360		
				◎車両通行量調査等	実施	市内関係航路に係る影響への対策の検討・実施			4,935			4,935		
				●市東部航路における合理化・効率化の検討・実施	検討	必要に応じて対策の実施						0		
NO.2	交通体系	バス路線の系統整理とターミナルの機能強化	●移動ニーズに応じた路線バスの系統整理	○路線バスの利用状況調査・分析	調査・検討								0	・事業収支(収益率) ・利用者数 ・サービスに対する満足度
				○ダイヤ改正の実施 ・ダイヤ改正に係る費用、周知費用等		検討・調整・実施	適宜見直し							
				○整理後の利用状況調査 ・状況調査、アンケート調査費用			実施	見直しへ反映						
				●中心部ターミナルの機能強化	○車両待機場所の整備 ・整備費用		必要に応じて実施							
NO.3	交通体系	交通空白不便地域への移動手段確保	●新しい運行形態での実証運行	◎実証運行に係る経費補助 ・運行経費、車両購入、周知費用等	実施	適宜見直し			15,078				15,078	・公共交通による人口カバー率 ・事業収支(現状のバス運行費と比較) ・利用者数(現状のバス利用者と比較) ・サービスに対する満足度
				◎実証運行のデータ収集、評価、本格運行に向けた見直し ・状況調査、アンケート調査費用	実施	見直しへ反映								
				○他地域への導入検討 ・運行経費、車両購入、周知広報費	調査・検討	必要に応じて実施				15,078	15,078	30,156		
				●端末交通機能のシステム構築の調査	○仕組み調査研究、検討		調査・研究	必要に応じて実施				0		
NO.4	利用促進	棧橋や主要バス停における施設整備	●棧橋やバス停のサインや上屋、ベンチ等の整備	○設置基準や費用負担の整理	検討・基準等の整理							0	・サービスに対する満足度	
				○必要個所の整備 ・整備費用			必要に応じて実施			5,000	5,000			
NO.5	利用促進	ICカードの導入	●ICカードの導入検討	○ICカードの導入の検討		調査・検討						0	・利用者数 ・サービスに対する満足度	
				○ICカードの導入整備 ・整備費用			必要に応じて実施			20,000	20,000			
NO.6	利用促進	インターネット等による情報提供の充実	●市HPの公共交通情報整備	◎内容検討、システムの構築 ・市HP上でのシステム構築、情報入力費用	準備・調整 実施				2,520				4,520	・アクセス数 ・サービスに対する満足度
				○情報の更新 ・保守費用			必要に応じて実施			1,000	1,000			
NO.7	観光振興	市内外の観光施設とタイアップした観光ルートの形成	●市内の観光施設を結ぶ観光ルートの形成	◎市内観光施設を周遊する仕組み作りの検討、実証運行 ・実証運行費用、周知広報費、アンケート調査費用	調査・検討 実施	適宜見直し			1,575				1,575	・観光施設来訪者数 ・観光目的での公共交通利用者数 ・サービスに対する満足度
				◎テーマを設定した市外の観光施設を結ぶ広域観光ルートの検討 ・アンケート調査費用	調査・検討 実施	適宜見直し								
				○割引チケットの検討・実施 ・割引チケットの作成		調査・検討 実施	適宜見直し			2,000	2,000			
NO.8	観光振興	サイクル&シップライド型エコツーリングの推進	●自転車での市内周遊の仕組みづくり	◎サイクリングマップの作成 ・サイクリングマップの作成、アンケート調査費用	調査・検討 実施	適宜見直し			2,520				2,520	・観光施設来訪者数 ・観光目的での公共交通利用者数 ・自転車での航路利用者数
				○割引チケットの検討・実施 ・割引チケットの作成		調査・検討 実施	適宜見直し			2,000	2,000			
合計									40,488	40,078	41,078	0	121,644	