

## 認定こども園のうみ新築工事期間の延長について

### 1 概要

平成31年3月から実施している「認定こども園のうみ新築工事」について、園舎建設に必要な部材の納入が、当初の予定よりも大幅に遅延しているため、工事期間が2か月間延長されることとなり、新しい園舎での開園が、令和2年6月予定となります。

	H30年度	R1年度（H31年度）												R2年度				
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
新築工事計画		●—————												遅延予定	→			
認定こども園のうみ新園舎										●	入園申請手続き	→	●	入園者確定			引越し	開園

※ 令和元年9月時点での予定です。変更する場合があります。

### 2 工事延長に伴う現園舎の運営方針及び令和2年度入園申請手続きについて

工期延長に伴い、中町保育園及び認定こども園のうみの現園舎の運営方針や令和2年度の入園申請手続きについては、現在関係保育施設と調整しています。

### 3 保護者への周知

令和元年10月上旬に、現在「中町保育園」と「認定こども園のうみ」を利用している保護者の皆様に対して、工事の延長について、お知らせのチラシを配布します。

令和2年度から新規に入園を希望する保護者の皆様については、12月の広報えたじまにて、入園申請手続きについてお知らせをする際に説明を行います。