

## 認定こども園きりくしの新築移転について

## 1 事業の内容

令和4年12月から、旧山崎病院跡地で、認定こども園きりくしの新築工事を行っています。

## 2 工事の内容

## (1) 工事期間

当初の工事期間	令和4年9月～令和5年12月（予定）
現在の工事期間	令和4年12月～令和6年2月末（予定）

延長の理由は、新たに寄附していただいた用地の設計及び資材価格の高騰により、設計を見直したためです。

敷地レイアウトについては、「資料3-2 敷地レイアウト」参照。

## (2) 施設概要

建設場所	江田島市江田島町切串二丁目 10587 番 1 外（旧山崎病院跡地）
敷地面積	約 2,091.94 m <sup>2</sup>
建物面積	約 631 m <sup>2</sup> （認定こども園きりくし分）

## (3) 開園予定

工事の進捗状況に応じて、開園日を決定します。

## 3 平面図

詳細は、「資料3-3 平面図」参照。現時点の設計の内容となります。今後、調整が発生する可能性があります。

## 4 その他

昨年より続くコストの上昇、さらには円安の影響により、資材価格が高騰しています。そのため、資材の納入の見通しを立てることが困難となっており、その納入状況によっては、さらなる工期の延長が発生する可能性があります。