

平成28年度のスケジュール

平成28年度の目標

●空家等対策計画の策定
 特措法第6条に基づき、空き家等対策に関する基本的な考え方や取組の方針を明らかにする。

次回以降の予定

第2回 平成28年11月頃
 ○調査結果の報告及び計画構成の協議
 第3回 平成29年1月頃
 ○素案協議

資料 4

業務内容		期	第1四半期(4-6)			第2四半期(7-9)			第3四半期(10-12)			第4四半期(1-3)		
項目	詳細	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I	空き家等所有者意向調査													
	◆所有者への意向調査													
	① アンケート送付・回収							▼アンケート						
	② 業務委託								▼取りまとめ					
II	空家等対策計画策定													
	◆空家等対策計画の策定													
	① 計画策定								▼構成案		▼素案策定案策定		▼計画策定・公表	▼
	② パブリックコメント													
	◆庁内協議													
	① 推進本部幹事会			▼(協議会委員選定)				▼(アンケート協議)		▼(調査結果・構成	▼(素案)		▼(案)	▼
	② 推進本部会議			▼(協議会委員選定)				▼(アンケート協議)		▼(調査結果・構成	▼(素案)		▼(案)	▼
III	空家等対策協議会													
	① 委員選定													
	② 設置・運営								▼第1回	▼第2回		▼第3回		