

令和8年度建設工事変更契約調書

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
市道中町69号線ほか舗装修繕工事	能美町	舗装工事	舗装修繕工事 ・As剥ぎ取り舗装 A≒567㎡ ・オーバーレイ A≒62㎡	6,930,000	6,963,000	R8.6.18 ~	R8.11.30	-	工事完了に伴う精算による増額
学校給食センター屋根及び外壁改修工事	能美町	建築一式工事	屋根塗装 1,277㎡ 外壁塗装 431㎡ シーリング 914m	11,990,000	14,520,000	R8.7.7 ~	R8.10.14	-	錆止め塗装の仕様変更及びボイラー室の屋根塗装追加等による増額
						~			
						~			
						~			
						~			

[illegible]

[illegible]

工事名	工事場所	工種	工事概要	当初契約金額	変更後(契約金額)	着手	完成	変更後(完成)	変更理由
						~			
						~			
						~			