参考資料１

第２次江田島市総合計画策定スケジュール（H26.10.16 現在）

区　分	平成25(2013)年度										平成26(2014)年度											
	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
計画策定作業																						
１　基礎的調査 ①外部環境分析 ②現行総合計画の検証 ③市民意向調査・分析 （アンケート調査）										基礎調査報告書		市民満足度調査・分析										
２　住民参加 （ワークショップ等） ※下記「関連調査等」を参照				ワークショップ（各町１回，全市１回）		パブリック・コメント（広報，意見募集，まとめ）						ワークショップ：全市で２回 ①市民満足度・７つの柱、②未来を切り開く「え・た・じ・ま」			絵画コンクール				パブリック・コメント（広報，意見募集，まとめ）			
						住民説明会																
３　基本構想案の検討 ①計画策定に当たって ②まちづくりの基本指針 ③市民満足度の高いまちづくり ④未来を切り開くまちづくり ⑤土地利用構想	原案（タタキ台）			検討・調整など																		
	原案（タタキ台）の検討			基本構想原案の作成	修正	基本構想修正案の作成	修正・取りまとめ		中間答申案の作成													
４　基本計画・実施計画の検討・作成 ①基本計画 ○市民満足度（部門別計画） ○未来を切り開く（プロジェクト） ○計画の推進方策 ②実施計画								骨子案（タタキ台）			基本計画・実施計画の検討・調整など											
				基本計画（骨子）の検討							基本計画の検討		市民満足度（部門）		未来を切り開く（プロジェクト）			基本計画の調整・整理				
				施策（事業）シートの作成（担当課）	ヒアリング				基本計画等の骨子案作成			ヒアリング			ヒアリング			素案				
				実施計画（骨子）の検討							実施計画の検討							実施計画の調整・整理				
関連調査等 （計画に反映）	アンケート調査					12/7 住民説明会					アンケート調査							パブリック・コメント				
	準備・調査票の作成	調査票の配布・回収	入力・集計・分析								準備・調査票の作成	調査票の配布・回収	入力・集計・分析					準備・広報	意見募集	まとめ	取りまとめ・編集・デザイン	印刷・製本（納品）
			ワークショップ								ワークショップ											
		準備・広報	ワークショップの開催（9/7，8，14）、まとめ								準備・広報	ワークショップの開催（5/17，7/5）・まとめ										
				パブリック・コメント							絵画コンクール											
				準備・広報	意見募集	まとめ					準備			募集・審査・表彰				公開・展示				
	総合計画に関わる情報公開（広報，ホームページ等）																					
会議等																						
庁内会議（委員会等）		○7/18			○10/10	○10/22	○11/29	○12/17	○1/24		○4/11		○6/30				○10/3	○	○	○		
審議会		○7/24				○10/31		○12/26	○中間答申 2/5		○ワークショップ 4/24 市民満足度調査			○市民満足度 7/10（部門）			●10/16	○素案	○基本計画・実施計画案	○最終答申		
議　会				※適宜，議会への説明				総合計画（基本構想）提案・議決 ●			4/25○				○8/19		※適宜，議会への説明					配布　☆